

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CEBADAS (GADPPRC)



Gente linda y trabajadora

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

PROYECTOS Y ESTUDIOS A EJECUTARSE

SISTEMAS DEL PDYOT	PROYECTO	META DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO 2025 USD	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR TRIMESTRES (USD)				RESPONSABLES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	
							I	II	III	IV			
FISICO AMBIENTAL	Mejoramiento de la calidad de suelos agrícolas, mediante la incorporación de abonos orgánicos y fertilización en las comunidades de la parroquia de Cebadas.	Mejorar la fertilidad de 50 hectáreas de suelos agrícolas en un año. (10 comunidades)	Elaboración de informe de creación de necesidad.		04-03-25	05-03-25					Técnico planificación	No. 73.08.14 Suministro para actividades Agropecuarias, Pesca y Casa	
			Elaboración del Informe técnico y estudio de mercado del proyecto; certificación presupuestaria.		06-03-25	08-03-25							Técnico planificación
			Preparación de especificaciones técnicas.		08-03-25	12-03-25							Gestor de Compras Públicas
			Preparación y aprobación de los pliegos de contratación.		13-03-25	13-03-25							Técnico planificación, Tesorero
			Proceso de contratación pública (subasta inversa electrónica).	18.445,16	14-03-25	18-03-25	18.445,16						Sr. Presidente
			Adjudicación y firma de contrato.		19-03-25	28-03-25							Administrador del contrato, Promotor (Guardalmacén)
			Recepción de los bienes contratados.		28-03-25	29-03-25							Técnico planificación/pro motor
			Entrega a las Comunidades/firma de Convenio.		30-03-25	31-03-25							Técnico planificación/pro motor
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		01-04-25	31-12-25							Técnico planificación/pro motor.

SECRETARIA  
 HORA: 09h30  
 POR: María T  
 28/10/2024  
 77

<b>ASFNTA</b> Construcción, mejoramiento, readecuación v/o	Construir o mejorar o remodelar un	Elaboración de informe de creación de necesidad. Perfil de proyecto. Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencia. Proceso de contratación pública (Infirma Cuantía)	04-06-25	06-06-25	Técnico Infraestructura	75.01.07Const rucciones y Edificaciones
			10-06-25	13-06-25	Técnico infraestructura	
			16-06-25	20-06-25	Gestor de Compras Publicas	
			20-06-25	24-06-25	Técnico infraestructura, Tesorero	
			25-06-25	26-06-25	Sr. Presidente	
			27-06-25	12-07-25	Técnico infraestructura-Guardalínacén (Promotor)	
			27-06-25	16-07-25	Técnico infraestructura-promotor	
			03-01-25	06-01-25	Técnico infraestructura	
			08-01-25	09-01-25	Técnico Infraestructura	
			10-01-25	13-01-25	Gestor de Compras Publicas	

MIENTOS HUMANO S	equipamiento de centros de uso multiple en tres zonas de la parroquia de Cebadas.	centro de uso multiple en la parroquia de cebadas en un año. (Plaza de toros)	Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria. Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	10.000,00	14-01-25	15-01-25	10.000,00				Técnico infraestructura, Tesorero	stro para actividades Agropecuarias, Pesca y Casa
ASENTA MIENTOS HUMANO S	Construcción, mejoramiento, readecuación y/o equipamiento de centros de uso multiple en tres zonas de la parroquia de Cebadas.	Construir o remodelar tres centros de uso multiple en la parroquia de Cebadas en un año.	Proceso de contratación pública (Infima Cuantía) Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria. Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	6.995,24	14-02-25	17-02-25	6.995,24				Sr. Presidente	No. 73.08.11 Suministro para actividades Agropecuarias, Pesca y Casa
											Técnico infraestructura, Guardalmacén (Promotor)	
											Técnico infraestructura-promotor	
											Técnico infraestructura	
											Técnico infraestructura	
											Gestor de Compras Publicas	
											Técnico infraestructura, Tesorero	
											Sr. Presidente	
											Técnico infraestructura-Guardalmacén (Promotor)	





MOVILIDAD AD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo caminero y vehiculos del Gobierno Parroquial de Cebadas	Realizar ocho mantenimientos preventivos al año del equipo caminero del GADPR Cebadas.	Recepción de los bienes contratados.		21-04-25	21-05-25							Técnico de Infraestructura- Guardalmacén (Promotor)	N° 73.02.55.01 Maquinaria y N° 73.02.55.02 Vehiculos
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		19-04-25	31-12-25							Técnico de Infraestructura- Promotor	
			Elaboración de Informe de creación de necesidad, para el servicio de combustible de la maquinaria y vehiculos del GADPR CEBADAS		06-01-25	08-01-25							Técnico Planificación	
			Preparación de TDR. Para el servicio de combustible de la maquinaria y vehiculos del GADPR CEBADAS		09-01-25	10-01-25							Técnico de Planificación	
			Publicación: necesidades de contratación por Infina Cuantía.		10-01-25	13-01-25							Gestor de Compras Públicas	
			Recepción de proformas y estudio de mercado.		13-01-25	14-01-25							Técnico Planificación, Tesorero	
			Solicitud de Certificación presupuestaria.											
			Adjudicación y firma de Orden de Compra.	5.500,00	15-01-25	17-01-25	5.500,00						Sr. Presidente	
			Recepción de los bienes contratados.		18-01-25	31-12-25							Técnico de planificación- Guardalmacén (Promotor)	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		18-01-25	31-12-25							Técnico de planificación- Promotor	

<b>MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo caminero del Gobierno Parroquial de Cebadas	Realizar ocho mantenimientos preventivos al año del equipo caminero del GADPR Cebadas.	Elaboración de informe de creación de necesidad, para el servicio de mantenimiento y reparación de la volqueta y maquinaria JCB	06-01-25	08-01-25					Técnico Planificación	N° 73.04.04 Maquinaria y equipos (Instalacion, Nantenimiento y Reparación).	
			Preparación de especificaciones técnicas: repuestos y accesorios para la volqueta y maquinaria JCB	09-01-25	10-01-25							Técnico de Planificación
			Publicación: necesidades de contratación por Infirma Cuantía.	10-01-25	13-01-25							Gestor de Compras Publicas
			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.	13-01-25	14-01-25							Técnico Planificación, Tesorero
			Adjudicación y firma de Orden de Compra.	15-01-25	17-01-25	7.734,36	7.734,36					Sr. Presidente
			Recepción de los bienes contratados.	18-01-25	31-12-25							Técnico de planificación-Guardalmacén (Promotor)
			Seguimiento y ejecución del proyecto.	18-01-25	31-12-25							Técnico de planificación-Promotor



SOCIO CULTURAL	Mejoramiento de la nutrición infantil de niños y niñas menores de tres años, en convenio con el MIES	Mejorar la nutrición infantil de 81 niños(as) de las comunidades de la parroquia de cebadas en un año.	Elaboración de informe de creación de necesidad, para la dotación del servicio de transporte.	03-01-25	06-01-25					Técnico de planificación	N° 73.08.21 Egresos para situaciones de emergencia (Atención Prioritaria a personas con vulnerabilidad).	
			Elaboración del perfil del proyecto ; certificación presupuestaria.	08-01-25	10-01-25					Técnico de planificación		
			Preparación de los términos de referencia para la contratación.	13-01-25	15-01-25					Técnico de planificación		
			Preparación y aprobación de los pliegos de contratación.	15-01-25	17-01-25					Tesorero		
			Proceso de contratación pública (feria inclusiva).	20-01-25	24-01-25	7500	7500	7500	7500	Comisión		
			Adjudicación y firma del contrato.	25-01-25	30-01-25					Presidente		
			Entrega-recepción del servicio.	30-01-25	31-12-25					Técnico de planificación		
			Seguimiento y evaluación del servicio.	02-01-25	31-12-25					Técnico de planificación		
			b) EQUIPAMIENTO O MANTENIMIENTO Y KITS DE BIOSEGURIDAD									
			Elaboración de informe de creación de necesidad.	09-06-25	09-06-25							Técnico de infraestructura

SOCIO CULTURAL	Centros Integrales de Desarrollo Infantil en la parroquia Cebadas (contraparte del GAD Cebadas).	Dar Mantenimiento a las instalaciones de tres Centros de Desarrollo Infantil, así como su respectivo equipamiento y kits de bioseguridad.	Preparación de especificaciones técnicas o terminos de referencias.		11-06-25	13-06-25					Técnico de Infraestructura/Tesorero	N° 73.08.21.01 Atención Prioritaria.
			Proceso de contratación pública (Infirma cuantía)		16-06-25	17-06-25					Técnico de Infraestructura	
			Recepción de proformas y estudio de mercado.		19-06-25	23-06-25					Tesorero	
			Solicitud de Certificación presupuestaria.									
			Recepción de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.		19-06-25	23-06-25					Tesorero	
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	3.529,23	26-06-25	30-06-25		3.529,23			Presidente	
			Recepción de bienes/servicios contratados		03-07-25	14-07-25					Técnico Infraestructura	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		17-07-25	17-08-25					Técnico Infraestructura	
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		08-06-25	09-06-25					Técnico de planificación	
			Preparación de especificaciones técnicas o terminos de referencias.		11-06-25	13-06-25					Técnico de planificación/Tesorero	
Proceso de contratación pública (Infirma cuantía)		16-06-25	17-06-25					Técnico de Infraestructura				
Recepción de proformas y estudio de mercado.		19-06-25	23-06-25					Tesorero				
Solicitud de Certificación presupuestaria.												
Implementar un centro de desarrollo personal de las mujeres en la parroquia de cebadas			Implementar un centro de estudios, en un año			N° 73.08.21 Egresos para Situaciones de Emergencia ( Atención prioritaria a personas con vulnerabilidad )						

SOCIO CULTURAL	Atención domiciliaria de adultos mayores con y sin discapacidad en la parroquia de Cebadas	Fortalecer las capacidades físicas e intelectuales de 20 adultos mayores en un año	Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	26-06-25	30-06-25					Presidente	N° 73.08.04, "Materiales de oficina"; N° 73.08.05, "Materiales de aseo". N° 73.08.21.01 Atención Prioritaria.		
			Recepción de bienes/servicios contratados	03-07-25	14-07-25					Tesorero			
			Seguimiento y ejecución del proyecto.	17-07-25	17-08-25					Técnico de planificación			
			MATERIALES DE ASEO, FUNGIBLES, O FIGINA Y KITS BIOSEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION PROMOTORA										
			Elaboración de informe de creación de necesidad.	08-06-25	09-06-25					Técnico de planificación			
			Preparación de especificaciones técnicas o terminos de referencias.	11-06-25	13-06-25					Técnico de planificación/Tesorero			
			Proceso de contratación pública (Infirma cuantía).	16-06-25	17-06-25					Técnico de infraestructura			
			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.	19-06-25	23-06-25					Tesorero			
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	25-06-25	30-06-25	2.133,33				Presidente			
			Recepción de bienes/servicios contratados	03-07-25	14-07-25					Tesorero			



SOCIO CULTURAL	Sensibilización, difusión y celebración de las festividades tradicionales ancestrales Andinas de la parroquia Cebadas.	Fortalecer la identidad cultural del 5% de gobiernos estudiantiles de las unidades educativas en 1 año, mediante la Celebración el Pawkar Raymi 2025.	Proceso de contratación pública (Infima cuantía)	16-01-25	17-01-25					Técnico de planificación	No. 73.02.05 Pawkar Raymi Febrero
			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.	23-01-25	31-01-25					Tesorero	
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra.	03-02-25	06-02-25	6.300,00	6.300,00			Presidente	
			Recepción de bienes/servicios contratados	07-02-25	12-02-25					Técnico planificación/tesorero	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.	07-02-25	12-02-25					Técnico de planificación	
SOCIO CULTURAL	Sensibilización, difusión y celebración de las festividades tradicionales ancestrales Andinas de la parroquia Cebadas.	Fortalecer la identidad cultural del 5% de gobiernos estudiantiles de las unidades educativas en 1 año, mediante la Celebración el Inti Raymi 2025.	Elaboración de informe de creación de necesidad.	07-05-25	09-04-25					Técnico de planificación	No. 73.02.05 Inti Raymi Mayo
			Preparación de especificaciones técnicas o terminos de referencias.	12-05-25	14-05-25					Técnico de planificación	
			Proceso de contratación pública (Infima cuantía)	16-05-25	21-05-25					Técnico de planificación	
			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.	22-05-25	23-05-25					Tesorero	
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	26-05-25	28-05-25	6.300,00	6.300,00			Presidente	
			Recepción de bienes/servicios contratados	29-05-25	17-06-25				Técnico planificación/tesorero		

			Seguimiento y ejecución del proyecto.	29-05-25	30-06-25													Técnico de planificación					
			Elaboración del perfil del proyecto.	01-04-25	04-04-25													Técnico planificación/tes orero					
			Elaboración de informe de creación de necesidad. FABRICACION DE TANQUERO	08-04-25	10-04-25													Técnico planificación					
ECONOMICO PRODUCTIVO	Manejo integral de cultivos andinos y hortalizas, con enfoque agroecológico	Incrementar 10 hectareas la superficie de cultivos andinos y hortalizas, en un año	Preparación de los términos de referencia para la contratación.	11-04-25	15-04-25													Gestor de Compras Publicas	No. 84.01.04 Maquinarias y Equipos (PRE FABRICACION DE TANQUERO )				
			Proceso de contratación pública (INFIMA CUANTIA).	22-04-25	23-05-25															Comisión			
			Ajudicación y firma del contrato.	24-05-25	28-05-25																Técnico planificación/pro motor		
			Entrega-recepción	29-05-25	30-06-25																		
			Seguimiento y evaluación del servicio.	29-05-25	31-12-25																		
			Elaboración de informe de creación de necesidad. (Adquisición de melaza)	01-04-25	04-04-25																Técnico planificación		
			Elaboración del perfil del proyecto ; certificación presupuestaria.	08-04-25	10-04-25																Técnico planificación/tes orero		
			Preparación de los términos de referencia para la contratación.	11-04-25	15-04-25																Técnico planificación		
			ECONOM	Manejo integral del hato ganadero,	Incrementar la producción de leche en la																	Técnico planificación	No. 73.06.23



ECONOMICO PRODUCTIVO	Manejo integral del hato ganadero, dirigido a pequeños y medianos productores de leche	capacitar al 10 % de productores agropecuarios de la parroquia de cebadas, en un año (implementación de un laboratorio de procesamiento de semen Bovino)	Elaboración de Informe de creación de necesidad.		02-06-25	05-06-25				Técnico planificación	No. 73.06.09 Implementación del laboratorio de procesamiento de semen Bovino.
			Elaboración del perfil del proyecto ; certificación presupuestaria.		08-06-25	10-06-25			Técnico planificación/les orero		
			Preparación de los términos de referencia para la contratación.		11-06-25	15-06-25			Técnico planificación		
			Preparación y aprobación de los pliegos de contratación.		16-06-25	17-06-25			Gestor de Compras Publicas		
			Proceso de contratación pública (feria inclusiva).		22-06-25	23-06-25			Comisión		
			Adjudicación y firma del contrato.	5.600,00	24-06-25	01-07-25		5.600,00	Comisión		
			Entrega-recepción		02-07-25	17-07-25			Técnico planificación/pro motor		
			Seguimiento y evaluación de los bienes.		02-07-25	31-12-25			Técnico planificación		
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		02-06-25	05-06-25			Técnico planificación/les orero		
			Elaboración del perfil del proyecto ; certificación presupuestaria.		08-06-25	10-06-25			Técnico planificación		
ECONOMICO PRODUCTIVO	Mejoramiento de pequeños sistemas de riego parcelario (riego)	Instalar riego por asperción a nivel parcelario en cinco sistemas de riego de la parroquia de la	Preparación de los términos de referencia para la contratación.		11-06-25	15-06-25				Gestor de Compras Publicas	No. 73.08.11 Suministro para actividades Agropecuarias.
			Preparación y aprobación de los pliegos de contratación.		16-06-25	17-06-25			Comisión		

POLITICO INSTITUCIONAL	Estudios a nivel de factibilidad y diseños definitivos	Elaborar un estudio tecnico en proyecto de Infraestructura para el NuevoGADPR CEBADAS	Proceso de contratación publica (feria inclusiva). Adjudicación y firma del contrato. Entrega-recepción Seguimiento y evaluación del servicio.	7.063,32	22-06-25	23-06-25			Comisión	
				7.063,32	24-06-25	01-07-25		7.063,32	Técnico planificación/pro motor	
					02-07-25	17-07-25				
					02-07-25	31-12-25				
			Identificación de estudios e informes técnicos.		01-04-25	05-04-25			Equipo técnico	
			Proceso de Consultoría.		08-04-25	12-04-25			Administrativo	
			Proceso de selección.		15-04-25	19-04-25			Comisión	
			Firma de contrato para realización del estudio.		22-04-25	23-04-25			Presidente	N° 73.06.05. Estudio y diseño de proyectos.
			Ejecución de estudios e informes técnicos.		23-04-25	23-05-25			Técnico contratado	
			Pago de consultoría.	6.000,00	25-05-25	26-05-25	0	6.000,00	Presidente/tesorero	
			Identificación de estudios e informes técnicos.		18-12-24	22-12-24			Equipo técnico	
			Convocatoria a profesionales.		26-12-24	27-12-24			Administrativo	
			Proceso de selección.		28-12-24	29-12-24			Comisión	
			Firma de contrato para realización de estudio.		02-01-25	02-01-25			Presidente	N° 73.06.05. Estudio y diseño de proyectos.
			Ejecución de estudios e informes técnicos.		02-01-25	31-05-25			Técnico contratado	
			Pago de estudios.	12.693,00	02-01-25	31-05-25	3173,25	3173,25	Presidente/tesorero	

POLITICO INSTITUCIONAL	Estudios, diseños y seguimiento de proyectos en las competencias de viabilidad, riego, infraestructura y topografía.	Realizar estudios técnicos para el diseño de proyectos de viabilidad, riego, infraestructura física y topografía.	Identificación de estudios e informes técnicos.	18-12-24	22-12-24	6,559.00	02-01-25	31-05-25	1664,75	1664,75	1,664,75	1,664,75	12,338,00	Equipo técnico	N° 73.06.06.01. Estudio y diseño de proyectos.
				26-12-24	27-12-24									Administrativo	
				28-12-24	29-12-24									Comisión	
				02-01-25	02-01-25									Presidente	
				02-01-25	31-05-25									Técnico contratado	
						71,645,11			31,062,77		59,805,73			Presidente/tesorero	
						174,851,51									

Elaborado por:  
Ing. Luis Chavez

Aprobado por:  
Lic. José Cain