

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CEBADAS (GADPRC)



Gente linda y trabajadora

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

PROYECTOS Y ESTUDIOS A EJECUTARSE

SISTEMAS DEL PDYOT	PROYECTO	META DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO 2025 USD	PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR TRIMESTRES (USD)				RESPONSABLES	PARTIDA PRESUPUESTARIA
					I	II	III	IV		
FÍSICO AMBIENTAL	Mejoramiento de la calidad de suelos agrícolas, mediante la incorporación de abonos orgánicos y fertilización en las comunidades de la parroquia de Cebadas.	Mejorar la fertilidad de 50 hectáreas de suelos agrícolas en un año. (10 comunidades)	Elaboración de informe de creación de necesidad.	04-03-25	05-03-25				Técnico planificación	No. 73.08.14 Suministro para actividades agropecuarias, Pesca y Casa
			Elaboración del Informe técnico y estudio de mercado del proyecto; certificación presupuestaria.	06-03-25	08-03-25				Técnico planificación	
			Preparación de especificaciones técnicas.	08-03-25	12-03-25				Gestor de Compras Públicas	
			Preparación y aprobación de los pliegos de contratación.	13-03-25	13-03-25				Técnico planificación, Tesorero	
			Proceso de contratación pública (subasta inversa electrónica).	14-03-25	18-03-25	18.445,16			Sr. Presidente	
			Adjudicación y firma de contrato.	19-03-25	28-03-25				Administrador del contrato, Promotor (Guardalmacén)	
			Recepción de los bienes contratados.	28-03-25	29-03-25				Técnico planificación/pro motor	
			Entrega a las Comunidades/firma de Convenio.	30-03-25	31-03-25				Técnico planificación/pro motor	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.	01-04-25	31-12-25				Técnico planificación/pro motor.	



ASSENTA MIENTOS HUMANOS	Construcción, mejoramiento, readecuación y/o equipamiento de centros de uso múltiple en tres zonas de la parroquia de Cebadas.	Construir o remodelar un espacio público (Cementerio) en la Parroquia Cebadas.	Elaboración de informe de creación de necesidad.		04-06-25	06-06-25					Técnico Infraestructura	75.01.07Const ruciones y Edificaciones
			Perfil de proyecto, Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencia.		10-06-25	13-06-25					Técnico infraestructura	
			Proceso de contratación pública (Infra cuantía)		16-06-25	20-06-25					Gestor de Compras Públicas	
			Recepción de proformas y estudio de mercado.		20-06-25	24-06-25					Técnico infraestructura, Tesorero	
			Solicitud de Certificación presupuestaria.									
			Firma de la Orden de Compra		25-06-25	26-06-25					Sr. Presidente	
			Recepción de bienes/servicios contratados		27-06-25	12-07-25					Técnico infraestructura- Guardalmacén (Promotor)	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		27-06-25	16-07-25					Técnico infraestructura- promotor	
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		03-01-25	06-01-25					Técnico infraestructura	
			Perfil del Proyecto. Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencia.		08-01-25	09-01-25					Técnico infraestructura	
ASSENTA	Construcción, mejoramiento, readecuación v/o	Construir, mejorar o remodelar un	Proceso de contratación pública (Infra Cuantía)		10-01-25	13-01-25					Gestor de Compras Públicas	No. 72 08 11 Sumini

M I E N T O S H U M A N O S	equipamiento de centros de uso multiple en tres zonas de la parroquia de Cebadas.	centro de uso multiple en la parroquia de cebadas en un año. (Plaza de toros)	Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria, Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	10.000,00	16-01-25	14-01-25	15-01-25					Técnico infraestructura, Tesorero
												Sr. Presidente
												Técnico infraestructura-Guardalmacén (Promotor)
												Técnico infraestructura-promotor
A S E N T A M I E N T O S H U M A N O S	Construcción, mejoramiento, readecuación y/o equipamiento de centros de uso multiple en tres zonas de la parroquia de Cebadas.	Construir o remodelar tres centros de uso multiple en la parroquia de Cebadas en un año.	Elaboración de informe de creación de necesidad, Perfil del Proyecto, Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencia, Proceso de contratación pública (Infima Cuantía)		03-02-25	07-02-25	10-02-25					Técnico infraestructura
A S E N T A M I E N T O S H U M A N O S			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria, Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	6.995,24	14-02-25	18-02-25	17-02-25	6.995,24				Sr. Presidente
												Técnico infraestructura-Guardalmacén (Promotor)

									Técnico infraestructura-promotor	
		Seguimiento y ejecución del proyecto.		03-02-25	03-03-25				Técnico infraestructura	
		Elaboración de informe de creación de necesidad.		03-02-25	06-02-25				Técnico infraestructura	
		Perfil del Proyecto.								
		Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencia.		07-02-25	10-02-25				Técnico infraestructura	
		Proceso de contratación pública (Infima Cuantía)		11-02-25	13-02-25				Gestor de Compras Publicas	
		Recepción de estudio de mercado, Solicitudes de Certificación presupuestaria.		13-02-25	14-02-25				Técnico infraestructura, Tesorero	
		Firma de la Orden de Compra	1.002,99	14-02-25	17-02-25	1.002,99			Sr. Presidente	
		Recepción de bienes/servicios contratados		18-02-25	03-03-25				Técnico infraestructura-Guardalmacén (Promotor)	
		Seguimiento y ejecución del proyecto.		03-02-25	03-03-25				Técnico infraestructura-promotor	
		Elaboración de informe de creación de necesidad.		03-03-25	05-03-25				Técnico infraestructura	
		Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencia.		06-03-25	10-03-25				Técnico infraestructura	

ASENTAMIENTOS HUMANOS	Construcción de canchas deportivas de fútbol en las tres zonas de la parroquia de Cebadas	Construir o remodelar una cancha deportiva de fútbol en la parroquia de Cebadas.	Proceso de contratación pública (Infima cuantía)	1.500,00	19-03-25	21-03-25	1.500,00	11-03-25	14-03-25	Gestor de Compras Públicas	N° 73.04.19 Instalación, Mantenimiento y Reparación de bienes deportivos
			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria, Adjudicación y Firma de la Orden de Compra							Técnico infraestructura, Tesorero	
			Recepción de bienes/servicios contratados		21-03-25	01-04-25				Técnico infraestructura- Guardalmacén (Promotor)	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		21-04-25	30-04-25				Técnico infraestructura- Promotor	
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	Mejoramiento a nivel de lastrado de los principales sistemas viales de la parroquia de Cebadas	Mejorar a nivel de lastrado 21 kilómetros de las principales vías de la Parroquia de Cebadas.	Elaboración de informe de creación de necesidad, para el servicio de mejoramiento vial		01-04-25	02-04-25				Operadores, Técnico infraestructura	N° 73.04.04 Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
			Preparación de especificaciones técnicas		04-04-25	07-04-25				Operadores, Técnico de infraestructura	
			Publicación: necesidades de contratación por Infima Cuantía.		08-04-25	11-04-25				Gestor de Compras Públicas	
			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria, Adjudicación y firma de Orden de Compra.	1.395,54	15-04-25	18-04-25	1.395,54			Técnico de infraestructura, Tesorero	

			Recepción de los bienes contratados.		21-04-25	21-05-25							Técnico de Infraestructura-Guardalmacén (Promotor)	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		19-04-25	31-12-25							Técnico de Infraestructura-Promotor	
			Elaboración de informe de creación de necesidad, para el servicio de combustible de la maquinaria y vehículos del GADPR CEBADAS		06-01-25	08-01-25							Técnico Planificación	
			Preparación de TDR. Para el servicio de combustible de la maquinaria y vehículos del GADPR CEBADAS		09-01-25	10-01-25							Técnico de Planificación	
			Publicación: necesidades de contratación por Infima Cuantía.		10-01-25	13-01-25							Gestor de Compras Públicas	
			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.		13-01-25	14-01-25							Técnico Planificación, Tesorero	
			Adjudicación y firma de Orden de Compra.	5.500,00	15-01-25	17-01-25	5.500,00						Sr. Presidente	
			Recepción de los bienes contratados.		18-01-25	31-12-25							Técnico de planificación-Guardalmacén (Promotor)	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		18-01-25	31-12-25							Técnico de planificación-Promotor	
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo caminero y vehículos del Gobierno Parroquial de Cebadas	Realizar ocho mantenimientos preventivos al año del equipo caminero del GADPR Cebadas.												N° 73.02.55.01 Maquinaria y N° 73.02.55.02 Vehículos

MOVILIDAD, AD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo caminero del Gobierno Parroquial de Cebadas	Realizar ocho mantenimientos preventivos al año del equipo caminero del GADPR Cebadas.	Elaboración de informe de creación de necesidad, para el servicio de mantenimiento y reparación de la volqueta y maquinaria JCB		06-01-25	08-01-25					Técnico Planificación	N° 73.04.04 Maquinaria y equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación).
			Preparación de especificaciones técnicas: repuestos y accesorios para la volqueta y maquinaria JCB		09-01-25	10-01-25					Técnico de Planificación	
			Publicación: necesidades de contratación por Infima Cuantía.		10-01-25	13-01-25					Gestor de Compras Públicas	
			Recepción de proformas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.		13-01-25	14-01-25					Técnico Planificación, Tesorero	
			Adjudicación y firma de Orden de Compra.	7.734,36	15-01-25	17-01-25	7.734,36				Sr. Presidente	
			Recepción de los bienes contratados.		18-01-25	31-12-25					Técnico de planificación-Guardalmacén (Promotor)	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		18-01-25	31-12-25					Técnico de planificación-Promotor	

[illegible]

SOCIO CULTURAL	Mejoramiento de la nutrición infantil y niñas menores de tres años, en convenio con el MIES	Mejorar la nutrición infantil de 81 niños(as) de las comunidades de la parroquia de cebadas en un año.	Elaboración de informe de creación de necesidad, para la dotación del servicio de transporte.		03-01-25	06-01-25					Técnico de planificación	N° 73.08.21 Egresos para situaciones de emergencia (Atención Prioritaria a personas con vulnerabilidad).
			Elaboración del perfil del proyecto ; certificación presupuestaria.		08-01-25	10-01-25					Técnico de planificación	
			Preparación de los términos de referencia para la contratación.		13-01-25	15-01-25					Técnico de planificación	
			Preparación y aprobación de los pliegos de contratación.		15-01-25	17-01-25					Tesorero	
			Proceso de contratación pública (feria inclusiva).	30.000,00	20-01-25	24-01-25	7500	7500	7500	7500	Comisión	
			Adjudicación y firma del contrato.		25-01-25	30-01-25					Presidente	
			Entrega-recepción del servicio.		30-01-25	31-12-25					Técnico de planificación	
			Seguimiento y evaluación del servicio.		02-01-25	31-12-25					Técnico de planificación	
			b) EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y KITS DE BIOSEGURIDAD									
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		08-06-25	09-06-25					Técnico de infraestructura	

SOCIO CULTURAL AL	Centros Integrales de Desarrollo Infantil en la parroquia Cebadas (contraparte del GAD Cebadas).	Dar Mantenimiento a las instalaciones de tres Centros de Desarrollo Infantil, así como su respectivo equipamiento y kits de bioseguridad.	Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencias.		11-06-25	13-06-25						Técnico de infraestructura/Tesorero	N° 73.08..21.01 Atención Prioritaria.
			Proceso de contratación pública (Infirma cuantía).		16-06-25	17-06-25					Técnico de infraestructura		
			Recepción de programas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.		19-06-25	23-06-25					Tesorero		
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	3.529,23	26-06-25	30-06-25		3.529,23			Presidente		
			Recepción de bienes/servicios contratados		03-07-25	14-07-25					Tecnico infraestructura		
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		17-07-25	17-08-25					Tecnico infraestructura		
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		08-06-25	09-06-25					Técnico de planificación		
			Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencias.		11-06-25	13-06-25					Técnico de planificación/Tesorero		
			Proceso de contratación pública (Infirma cuantía).		16-06-25	17-06-25					Técnico de infraestructura		
			Implementar un centro de desarrollo personal de las mujeres en la parroquia de cebadas	Implementar un centro de estudios, en un año	Recepción de programas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.		19-06-25	23-06-25				Tesorero	

SOCIO CULTURAL	Atención domiciliaria de adultos mayores con y sin discapacidad en la parroquia de Cebadas	Fortalecer las capacidades físicas e intelectuales de 20 adultos mayores en un año	Adjudicación y Firma de la Orden de Compra		26-06-25	30-06-25				Presidente
			Recepción de bienes/servicios contratados		03-07-25	14-07-25				Tesorero
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		17-07-25	17-08-25				Técnico de planificación
			MATERIALES DE ASEO, FUNGIBLES, OFICINA Y KITS BIOSEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION PROMOTORA							
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		08-06-25	09-06-25				Técnico de planificación
			Preparación de especificaciones técnicas o terminos de referencias.		11-06-25	13-06-25				Técnico de planificación/Tesorero
			Proceso de contratación pública (Infima cuantía)		16-06-25	17-06-25				Técnico de infraestructura
			Recepción de proformas y estudio de mercado.		19-06-25	23-06-25				Tesorero
			Solicitud de Certificación presupuestaria.							
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	2.133,33	26-06-25	30-06-25			2.133,33	Presidente
	Recepción de bienes/servicios contratados		03-07-25	14-07-25				Tesorero		

			Seguimiento y ejecución del proyecto.		17-07-25	17-08-25					Técnico de planificación	
SOCIO CULTURAL	Atención domiciliar a adultos mayores con discapacidad y CDI en la parroquia Cebadas (contraparte del GAD Cebadas).	Fortalecer las capacidades físicas e intelectuales de 20 adultos mayores en un año.	a) KITS ALIMENTICIOS CDI-ADULTOS MAYORES									N° 73.08.21.01 Atención Prioritaria.
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		02-12-25	03-12-25					Coordinador de cooperación	
			Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencias.		04-12-25	07-12-25					Coordinador de cooperación/Tesorero	
			Proceso de contratación pública (Infirma cuantía)		09-12-25	11-12-25					Coordinador de cooperación	
			Recepción de programas y estudio de mercado, Solicitud de Certificación presupuestaria.		17-12-25	18-12-25					Tesorero	
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	2.191,91	19-12-25	19-12-25		2.191,91			Presidente	
			Recepción de bienes/servicios contratados		20-12-25	25-12-25					Tesorero	
			Seguimiento y ejecución del proyecto.		20-12-25	31-12-25					Coordinador de cooperación	
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		13-01-25	15-01-25					Técnico de planificación	
			Preparación de especificaciones técnicas o términos de referencias.		15-01-25	16-01-25					Técnico de planificación	

SOCIO CULTURAL	Sensibilización, difusión y celebración de las festividades tradicionales ancestrales Andinas de la parroquia Cebadas.	Fortalecer la identidad cultural del 5% de gobiernos estudiantiles de las unidades educativas en 1 año, mediante la Celebración el Pawkar Raymi 2025.	Proceso de contratación pública (Infima cuantía)		16-01-25	17-01-25						Técnico de planificación	No. 73.02.05 Pawkar Raymi Febrero
			Recepción de proformas y estudio de mercado.		23-01-25	31-01-25						Tesorero	
			Solicitud de Certificación presupuestaria.									Presidente	
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	6.300,00	03-02-25	06-02-25	6.300,00					Técnico planificación/tesorero	
			Recepción de bienes/servicios contratados		07-02-25	12-02-25						Técnico de planificación	
SOCIO CULTURAL	Sensibilización, difusión y celebración de las festividades tradicionales ancestrales Andinas de la parroquia Cebadas.	Fortalecer la identidad cultural del 5% de gobiernos estudiantiles de las unidades educativas en 1 año, mediante la Celebración el Inti Raymi 2025.	Seguimiento y ejecución del proyecto.		07-02-25	12-02-25						Técnico de planificación	No. 73.02.05 Inti Raymi Mayo
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		07-05-25	09-04-25						Técnico de planificación	
			Preparación de especificaciones técnicas o terminos de referencias.		12-05-25	14-05-25						Técnico de planificación	
			Proceso de contratación pública (Infima cuantía)		16-05-25	21-05-25						Tesorero	
			Recepción de proformas y estudio de mercado.		22-05-25	23-05-25						Presidente	
SOCIO CULTURAL	Sensibilización, difusión y celebración de las festividades tradicionales ancestrales Andinas de la parroquia Cebadas.	Fortalecer la identidad cultural del 5% de gobiernos estudiantiles de las unidades educativas en 1 año, mediante la Celebración el Inti Raymi 2025.	Solicitud de Certificación presupuestaria.									Técnico planificación/tesorero	No. 73.02.05 Inti Raymi Mayo
			Adjudicación y Firma de la Orden de Compra	6.300,00	26-05-25	28-05-25	6.300,00	6.300,00				Presidente	
			Recepción de bienes/servicios contratados		29-05-25	17-06-25						Técnico planificación/tesorero	

									Técnico de planificación	
	Seguimiento y ejecución del proyecto.		29-05-25	30-06-25					Técnico planificacióntes otero	
	Elaboración del perfil del proyecto.		01-04-25	04-04-25						
	Elaboración de informe de creación de necesidad. FABRICACION DE TANQUERO		08-04-25	10-04-25					Técnico planificación	
ECONOMICO PRODUCTIVO	Manejo integral de cultivos andinos y hortalizas, con enfoque agroecológico	Incrementar 10 hectareas la superficie de cultivos andinos y hortalizas, en un año	11-04-25	15-04-25					Gestor de Compras Publicas	No. 84.01.04 Maquinarias y Equipos (PRE FABRIACION DE TANQUERO)
	Publicación en el ERROP.	Proceso de contratación publica (INFIMA CUANTIA)	16-04-25	17-04-25					Comisión	
	A adjudicación y firma del contrato.		22-04-25	23-05-25					Comisión	
	Entrega-recepción		24-05-25	28-05-25					Técnico planificación/pro motor	
	Seguimiento y evaluación del servicio.		29-05-25	30-06-25						
	Informe de creación de necesidad.(Adquisición de melaza)		29-05-25	31-12-25						
	Elaboración de informe de creación de necesidad.(Adquisición de melaza)		01-04-25	04-04-25					Técnico planificación	
	Elaboración del perfil del proyecto ; certificación presupuestaria.		08-04-25	10-04-25					Técnico planifiacóntes orero	
	Preparación de los términos de referencia para la contratación.		11-04-25	15-04-25					Técnico planificación	

No. 73.06.23

[illegible]

ECONOM ICO PRODUC TIVO	Manejo integral del hato ganadero, dirigido a pequeños y medianos productores de leche	capacitar al 10 % de productores agropecuarios de la parroquia de cebadas, en un año (implementación de un laboratorio de procesamiento de semen Bovino)	Elaboración de informe de creación de necesidad.		02-06-25	05-06-25					Técnico planificación	No. 73.06.09 implementación del laboratorio de procesamiento de semen Bovino.
			Elaboración del perfil del proyecto ; certificación presupuestaria.		08-06-25	10-06-25				Técnico planificación/tes orero		
			Preparación de los términos de referencia para la contratación.		11-06-25	15-06-25				Técnico planificación		
			Preparación y aprobación de los pliegos de contratación.		16-06-25	17-06-25				Gestor de Compras Publicas		
			Proceso de contratación pública (feita inclusiva).		22-06-25	23-06-25				Comisión		
			Adjudicación y firma del contrato.	5.600,00	24-06-25	01-07-25		5.600,00		Comisión		
			Entrega-recepción		02-07-25	17-07-25				Técnico planificación/pro motor		
			Seguimiento y evaluación de los bienes.		02-07-25	31-12-25				Técnico planificación		
			Elaboración de informe de creación de necesidad.		02-06-25	05-06-25				Técnico planificación/tes orero		
			Elaboración del perfil del proyecto ; certificación presupuestaria.		08-06-25	10-06-25				Técnico planificación		
ECONOM ICO PRODUC TIVO	Mejoramiento de pequeños sistemas de riego parcelario (riego	Instalar riego por aspersión a nivel parcelario en cinco sistemas de riego de la	Preparación de los términos de referencia para la contratación.		11-06-25	15-06-25				Gestor de Compras Publicas	No. 73.08.11 Suministro para actividades agropecuarias, Riego y Cosecha	
			Preparación y aprobación de los pliegos de contratación.		16-06-25	17-06-25				Comisión		

POLITICO O INSTITUCIONAL	Estudios, diseños y seguimiento de proyectos en las competencias de vialidad, riego, infraestructura y topografía.	Realizar estudios técnicos para el diseño de proyectos de vialidad, riego, infraestructura física y topografía.	Identificación de estudios e informes técnicos.	18-12-24	22-12-24							Equipo técnico	N° 73.06.06.01. Estudio y diseño de proyectos.
			Convocatoria a profesionales.	26-12-24	27-12-24						Administrativo		
			Proceso de selección.	28-12-24	29-12-24						Comisión		
			Firma de contrato para realización de estudios.	02-01-25	02-01-25						Presidente		
			Ejecución de estudios e informes técnicos.	02-01-25	31-05-25						Técnico contratado		
			Pago de estudios.	6.659,00	02-01-25	31-05-25	1664,75	1664,75	1664,75	1664,75	1664,75	Presidente/tesorero	
				174.851,61			71.645,11	31.062,77	59.805,73	12.338,00			

Elaborado por:

Ing. Luis Chavez

Aprobado por:

Lic. José Cain



[illegible]